

Referat



Møte:	Styringsgruppemøte Utviklings- og strategiplan 2035	Tilstede:	Nils Fr. Wisløff, Halfdan Aass, Kari Jussie Lønning, Finn Egil Holm, Rune A. Abrahamsen, Tom Henri Hansen, Toril Krogsund, Kristin Nilsen, Cecilie P. Øien, Anita H. Gornæs, Tom Roger Frost (for Joan)
Møtedato:	18. september 2017		
Tidspunkt:	Kl.1430 - 1600		
Sted:	Rosenkrantsgt.11, Drammen		
Møteleder:	Nils Fr. Wisløff		
Referent:	Cecilie S. Monsen	Forfall:	Sheryl Swenson, Joan S. Nygard

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av referat
3. Status utviklingsplanen
 - Arbeidsgrupper
 - SWOT-analyse
 - Mål og målformuleringer
4. Status prosjekter
 - Fremtidig organisering av prehospitaltjenester
 - Samling av akuttkirurgien for Kongsberg og Drammen i Drammen
5. Status framskrivninger
6. Tidsplan
7. Eventuelt

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
1	Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent		
2	Godkjenning av referat Referat fra forrige møte godkjent		
3	Status utredningsarbeidet Alt er foreløpig under arbeid. Arbeidsgrupper Arbeidet går etter plan. Seminar 29/8 Rehab/Hab avholdt med svært god deltagelse fra kommunene. Seminar 21/9 Psykisk helsevern/Tverrfaglig spes. behandling – god påmelding fra kommunene. Arb.gruppe «IKT områdeplan» etablert med et 3-års perspektiv – et VVHF/HSØ prosjekt. Må sees på i sammenheng med arbeidsgruppe «Teknologi og utstyr».		

	<p><u>SWOT-analyse</u> Analysen ble gjennomgått og diskutert. Saken vil presenteres i styret Vestre Viken 25/9.</p> <p>SWOT-analysen er under arbeid, og tas til orientering i styringsgruppen.</p> <p><u>Mål og målformuleringer</u> Gjennomgang av prosessen videre. Forslag til mål og målformuleringer fremlegges for AD's ledergruppe 9.oktober. 7 målområder er foreslått for videre arbeid.</p> <p>I samarbeid med stabsdirektører oppnevner prosjektet deltakere fra stab/klinikker som inngår i ressursgrupper som skal utarbeide forslag til mål og målformulering Prosjektet bistår i prosessen mht. organisering, planlegging og gjennomføring</p> <p>Eventuelle innspill til innhold i målformuleringer sendes til Rune Abrahamsen.</p> <p>Det planlegges med følgende møter fremover for å forankre målområdene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foretakstillitsvalgte/vernetjeneste 12.oktober – bruke noe tid i formøtet/ev 19.oktober etter ledersamlingen. • Brukerutvalg 16.oktober. • Kommunene/referansegruppa 23.oktober • Styringsgruppemøte 23.oktober. NB! Bytte tidspunkt ml disse 2 møtene. • Styremøte 30.oktober 		
4	<p>Status prosjekter <u>Fremtidig organisering av prehospitaltjenester</u> Prosjektet skal vurdere de 4 alternativene for organisering. Alle deltakere i prosjektgruppen er nå på plass.</p> <p><u>Samling av akuttkirurgien for Kongsberg og Drammen i Drammen</u> Gruppen skal utarbeide forslag til arbeidsmetodikk og fremgangsmåte. Alle deltakere i prosjektgruppen er nå på plass.</p>		
5	<p>Status framskrivninger Viktige elementer i en utviklingsplan. Utviklingsplaner for de enkelte helseforetak må bygge på de samme forutsetninger. Framskrivninger for alle helseforetak må koordineres.</p> <p>HSØ/Sykehuspartner skal etter planen gjennomføre</p>		

	<p>«nasjonale» framskrivninger i november. Dette vil ikke være tidsnok for VV og framskrivningen som ble gjort i sammenheng med konseptfaseutredningen for nytt sykehus i Drammen vil legges til grunn for planen.</p>		
<p>6</p>	<p>Tidsplan Dagens tidsplan gir utfordringer med hensyn til høringer – spesielt overfor kommunale høringsorgan. Det vil derfor bli søkt HSØ om endret fremdriftsplanen med hensyn til overleveringsfrist til HSØ, fra 01.03.2018 til 01.05.2018.</p> <p></p> <p>Revidert fremdriftsplan</p>  <p>Det er ønsket eget møte med ordførerne/kommunene i forkant av høringen. Kan ev koordineres med møte i Vestregionen i februar 2018.</p>		
<p>7</p>	<p>Eventuelt Ingen innmeldte saker</p>		