

Referat

Møte:	Styringsgruppemøte Utviklings- og strategiplan 2035	Tilstede:	Nils Fr. Wisløff, Halfdan Aass, Finn Egil Holm, Rune A. Abrahamsen, Tom Henri Hansen, Toril Krogsund, Cecilie P. Øien, Anita H. Gommæs, Sheryl Swenson, Joan S. Nygard
Møtedato:	23. oktober 2017		
Tidspunkt:	Kl.1400 - 1530		
Sted:	Rosenkrantsgt.11, Drammen		
Møteleder:	Nils Fr. Wisløff	Forfall:	Kari Jussie Lønning, Kristin Nilsen; Tom Henry Hansen
Referent:	Cecilie S. Monsen		

Agenda:

1. Godkjenning innkalling og agenda
2. Godkjenning av referat
3. Status utredning
4. Prosjekt - Fremtidig organisering av prehospitale tjenester
5. Prosjekt - Samling av akuttkirurgien for Kongsberg og Drammen i Drammen
6. Utkast målformuleringer
7. Fremdriftsplan
8. Eventuelt

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
1	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling godkjent		
2	Godkjenning av referat Referat fra forrige møte godkjent		
3	Status utredning Arbeid pågår for fullt og er på plan. Status pr arbeidsgruppe: <ul style="list-style-type: none"> • Hab og rehab – ferdigstilles uke 45. • PHR – ferdigstilles uke 45. • Tverrfaglig spes.beh. – ferdigstilles uke 45. • Hjerneslag – i prosess • Forskning/innovasjon – fremtidig mål og satsningsområder godkjent av arbeidsgruppen • Teknologi og utstyr – i prosess 		
4	Prosjekt - Fremtidig organisering av prehospitale tjenester De 4 alternativene er nå under utredning.		

	<p>Arbeidsmetodikk med fokus på følgende tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasientperspektivet</i> • <i>Samhandlingsperspektivet</i> • <i>Kompetanseperspektivet</i> • <i>Teknologiperspektivet</i> • <i>Økonomiperspektivet</i> <p>Utredning gjennomføres innenfor fastsatt tidsramme, men basert på revidert fremdriftsplan for utviklingsplanen kan det være behov for et ekstra møte i styringsgruppen i desember.</p> <p><u>Konklusjon:</u> Arbeidsmetodikken godkjent av styringsgruppen. Innkalling til tentativt styringsgruppemøte sendes ut.</p>		
5	<p>Prosjekt - Samling av akuttkirurgien for Kongsberg og Drammen i Drammen</p> <p>Prosjektet er i prosess. Ressursutnyttelse (faglig, utstyrmessig og økonomisk) og rekruttering av fagpersonell blir en overordnet vurdering. Eksternt rådgivningsselskap gjennomfører samfunnsmessig analyse.</p> <p><u>Konklusjon:</u> Arbeidsmetodikk godkjent av styringsgruppen.</p>		
6	<p>Utkast målformuleringer</p> <p>Gjennomgang av de 7 målformuleringene.</p> <p><u>Konklusjon:</u> Styringsgruppen godkjenner de foreslåtte målområdene med de endringer som kom frem under møtet. Oppdaterte målformuleringer vil bli ettersendt dette referatet.</p>	Rune A. Abrahamsen	Snarest
7	<p>Fremdriftsplan</p> <p>Ikke endret siden forrige møte. Mulig et ekstra møte i styringsgruppen etter 11.desember – innkalling kommer.</p>	Cecilie SM	Snarest
8	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen innmeldte saker</p>		